   Włoszczowa, dn. 13.04.2018 r.

GKN.272. 5.2018.BG

                                                      ZAPYTANIE OFERTOWE

                                 Starosty Włoszczowskiego z dnia 13.04.2018 r.

(zamówienie publiczne, którego wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro realizowane przez Wydział Geodezji Kartografii, Katastru 
i Gospodarki Nieruchomościami)

Dotyczące sprawowania nadzoru geodezyjnego oraz zarządzania operacją polegającą na wykonaniu scalenia gruntów wsi Bichniów położonej w gminie Secemin, powiat włoszczowski, woj. świętokrzyskie (nazywanej dalej operacją), realizowanej przez 
Powiat Włoszczowski w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

I.
Przedmiot zamówienia

1.
Ogólny opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest sprawowanie nadzoru geodezyjnego polegającego na kontroli 
i nadzorze wykonawcy prac scaleniowych dla obrębu Bichniów, pod względem zgodności ich wykonania z przewidzianym harmonogramem prac oraz z zasadami określonymi w projekcie operacji oraz w przepisach związanych z zakresem operacji. Ponadto do zadań wykonawcy będzie należało zarządzanie operacją, zapewniające sprawną i terminową jej realizację. Postępowaniem scaleniowym objęte są grunty o pow. 644 ha w tym:  powierzchnia gruntów rolnych – 479 ha,- powierzchnia gruntów leśnych – 152 ha.

2. 
Ogólny zakres obowiązków inspektora nadzoru będzie obejmował: 
· bieżące kontakty z prowadzącym postępowanie administracyjne dot. scalenia oraz wykonawcą prac scaleniowych

· kontrolę postępu i jakości prac scaleniowych prowadzonych przez ich wykonawcę

· kontrolę prawidłowości i terminowości realizowanych prac scaleniowych

· kontrolę poprawności wykonanych przez wykonawcę scalenia prac scaleniowych 
z obowiązującymi w tej mierze przepisami prawa, wytycznymi i standardami geodezyjnymi oraz uznanymi zasadami techniki i sztuki geodezyjnej

· udział w spotkaniach i zebraniach dotyczących prowadzonych prac scaleniowych, 
w tym zebraniach uczestników scalenia

· opiniowanie prawidłowości przyjętych zasad szacowania gruntów

· udział w odbiorze poszczególnych etapów prac scaleniowych 

· sprawowanie nadzoru nad usuwaniem przez wykonawcę scalenia stwierdzonych 
w trakcie prowadzenia nadzoru wad i usterek 

· dokumentowanie czynności zarządzania i nadzoru prac w dzienniku robót

· prowadzenie stałego nadzoru nad wykonywanymi geodezyjnymi pracami scaleniowymi oraz informowanie o każdym przypadku stwierdzenia zagrożenia realizacji operacji w terminach wynikających z harmonogramu prac

· udział przy rozpatrywaniu zastrzeżeń uczestników scalenia do jego projektu 

· udział przy wyłożeniu projektu scalenia

· udział w odbiorze końcowym sporządzonego operatu scaleniowego

· bieżące informowanie Zamawiającego o przeprowadzonych kontrolach prac scaleniowych oraz o wynikach przeprowadzonych kontroli

· kontrola poprawności sporządzonych przez wykonawcę projektu scalenia dokumentów geodezyjnych niezbędnych do założenia ksiąg wieczystych oraz aktualizacji ewidencji gruntów i budynków

· przygotowywanie kierowanych do podmiotów finansujących operację wystąpień oraz związanych z nimi dokumentów, o przekazanie środków finansowych należnych za prace wykonane w ramach operacji

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, określający zasady, terminy i zakres obowiązków związanych z jego wykonywaniem, stanowi Załącznik Nr 1 
do niniejszego zapytania.

4. Projekt umowy na wykonanie niniejszego zamówienia stanowi Załącznik Nr 2 
do niniejszego zapytania. 

II.      Okres realizacji zamówienia i termin rękojmi.

Termin wykonania całości zamówionych prac przewiduje się do dnia 31.07.2020 r.

Harmonogram operacji i terminy realizacji poszczególnych etapów prac związanych 
z operacją podane zostały w Załączniku Nr 1 do zapytania – Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. Terminy zakończenia poszczególnych etapów prac mogą ulec zmianie z uwagi na zmiany w progresie całej operacji. W przypadku konieczności zmiany terminu zakończenia całej operacji, wynikłej z przyczyn obiektywnych, nie uzależnionych od wykonawcy niniejszego zamówienia, powodowanych w szczególności koniecznością zmiany harmonogramu prac z uwagi na czynniki niezależne od Zamawiającego, dopuszcza się zmianę terminu zakończenia wykonania zamówienia. Zmiana tego  terminu nie będzie powodować zmiany zakresu zamówienia.  

Wymagany termin rękojmi na wykonane usługi wynosi 36 miesięcy. Okres rękojmi rozpoczyna się od daty odbioru końcowego całego przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego.

III. Warunki udziału w postępowaniu  jakie musi spełniać Wykonawca 
oraz wymagane oświadczenia i dokumenty:

Do realizacji zamówienia Wykonawca winien wykazać, że posiada wiedzę 
i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca: 

1. 
Złoży oświadczenie, że posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia oraz:

- wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (lub aktualnie) pełnił funkcję geodety projektanta w postępowaniu dotyczącym scalenia gruntów, lub zatrudnia osoby (osobę), która taką funkcję pełniła,

- lub wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (lub aktualnie) wykonał usługę lub pełnił funkcję polegającą na sprawowaniu nadzoru geodezyjnego i zarządzania operacją polegającą na scaleniu gruntów.


Celem potwierdzenia powyższych informacji oferent poda nazwy obiektów, których powyższe czynności dotyczyły oraz okres ich wykonywania, a także załączy dokumenty potwierdzające, że czynności te zostały (lub są) wykonane należycie.  

2.
Wykaże, że dysponuje osobą/osobami:

posiadającymi zawodowe uprawnienia geodezyjnych w zakresie opisanym w art. 43 pkt 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 2101 ze zm.) i wskaże, że będą to osoby (osoba) odpowiedzialna 
za realizację zamówienia.

3.
 Złoży oświadczenie, że zapoznał się z szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania, a w razie wybrania oferty zobowiązuje się do podpisania umowy na warunkach zawartych w jej projekcie, stanowiącym Załącznik Nr 2 do niniejszego zapytania.

IV. Kryteria oceny ofert: 

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował jedynym kryterium czyli najniższą ceną brutto -  Cena - 100% za wykonanie całości zamówienia. 

Kryterium nie podlega zmianie w toku niniejszego postępowania.

V. Sposób przygotowania, miejsce i termin złożenia oferty

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim

2. Oferta z załącznikami winna zawierać:
      A. Nazwisko, imię lub nazwę wykonawcy i jego adres 

B. Nazwę przedmiotu zamówienia 
C. Cenę za wykonanie całości przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie w rozbiciu na netto i brutto (podane w formie określonej poniżej):

          ………** złotych netto (słownie: …………………………………)

         ……… ** złotych brutto (słownie: ………………………) wraz z podatkiem 
                           …  %VAT*) 

* jeżeli wykonawca jest płatnikiem podatku VAT

** Wykonawca powinien wkalkulować w cenę ofertową (brutto) wszystkie jej składniki związane z wykonaniem zamówienia a także wszelkie koszty związane z ewentualnym ryzykiem wynikającym z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy. Cena ta winna być kompletna i ostateczna dla przedmiotu zamówienia. Cena winna zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym również ubezpieczenie oraz podatek VAT. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane 
z przygotowaniem oferty.

       D. Załącznikami do oferty są oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt. III
       E. Do oferty należy również załączyć odpis z właściwego rejestru lub z centralnej    

         ewidencji informacji o działalności gospodarczej


3. Oferta z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania     
    Wykonawcy.

VI.  Ofertę z załącznikiem należy składać w zamkniętych kopertach z oznaczeniem:

 „OFERTA na nadzór i zarządzanie operacją scalanie gruntów wsi Bichniów” 
z dopiskiem nie otwierać przed godz. 11.00 dn. 26.04.2018 r. na adres: Starostwo Powiatowe we Włoszczowie, ul. Wiśniowa 10, 29 – 100 Włoszczowa lub składać w punkcie podawczym Starostwa Powiatowego pok. 100 (parter).

VII.   Termin składania ofert – do dnia 26.04.2018 r. do godz. 11.00.

VIII. Otwarcie ofert – nastąpi w siedzibie Zamawiającego w pok. 106, parter w dniu 
       26.04.2018 r. o godz. 11.10.

IX. Osoby do kontaktu: Danuta Kwiecień, pok. 106, parter Starostwa Powiatowego, 
tel. 504753136, Beata Krzyżanowska, pok. 203, I piętro Starostwa Powiatowego, 
tel. 504753399, Bożena Gładyś, pok. 223, I piętro Starostwa Powiatowego, tel. 504753142.

Załączniki:

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Załącznik Nr 1

2. Projekt umowy – Załącznik Nr 2

STAROSTA WŁOSZCZOWSKI

        /-/ mgr Jerzy Suliga

Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego 
Starosty Włoszczowskiego 
Znak: GKN.272.5.2018.BG z dn. 13.04.2018 r.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

DOTYCZĄCEGO SPRAWOWANIA CZYNNOŚCI NADZORU GEODEZYJNEGO 
ORAZ ZARZĄDZANIA OPERACJĄ POLEGAJĄCĄ NA WYKONANIU SCALENIA GRUNTÓW WSI BICHNIÓW

I.
Wymagania stawiane Wykonawcy zamówienia



Podmiot realizujący powierzone zadania i obowiązki związane ze sprawowaniem nadzoru geodezyjnego oraz zarządzaniem operacją nazywany jest dalej 
Inspektorem Nadzoru. Osoby realizujące w imieniu powyższego podmiotu czynności 
z  zakresu objętego zamówieniem muszą posiadać uprawnienia państwowe w zakresie geodezji i kartografii opisane w art. 43 pkt 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku 
Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 2101 ze zm.). Osoby te muszą być związane stosunkiem pracy z podmiotem realizującym zadanie o ile podmiot nie będzie pełnił tych funkcji osobiście. Osoby te muszą jednocześnie spełniać kryteria podane w punkcie III , podpunkt 1 zapytania ofertowego dotyczącego niniejszego przedmiotu zamówienia. Wszelkie wpisy w dziennikach prac związanych z operacją 
oraz innych dokumentach z nią związanych, dotyczących działań Inspektora Nadzoru, muszą być autoryzowane podpisami wyżej wskazanych osób, działających w imieniu podmiotu realizującego zadanie.

II.
Zasady wykonywania zadania

1. Do zadań Inspektora Nadzoru należy zarządzanie operacją oraz nadzór nad WYKONAWCĄ SCALENIA, którym będzie Świętokrzyskie Biuro Geodezji 
w Kielcach lub wskazany przez nie podwykonawca prac - w zakresie właściwego 
i terminowego wykonywania prac scaleniowych oraz prawidłowego sporządzania dokumentacji związanej z tymi pracami.

2. Ogólny zakres zadań Inspektora Nadzoru i termin ich realizacji wynikać będzie 
z poniższego harmonogramu prac związanych z wykonaniem scalenia, wskazanych między innymi w porozumieniu pomiędzy WYKONAWCĄ SCALENIA a Zamawiającym, zwanego dalej harmonogramem głównym:

(I etap prac dokonywanych przez WYKONAWCĘ SCALENIA wyłączony jest 
z niniejszego zamówienia)

II etap – obejmujący analizę i ocenę materiałów geodezyjno-kartograficznych, pomiar ogólny i stabilizację obszaru scalenia, badanie ksiąg wieczystych zgłoszonych przez WYKONAWCĘ SCALENIA do odbioru dla, którego wskazuję się termin przeprowadzenia kontroli do 25 maja 2018 roku,

III etap – obejmujący sporządzenie dokumentacji do projektu scalenia, a w tym sporządzenie ogólnego projektu scalenia, wykonanie szacunku  porównawczego gruntów i okazanie go uczestnikom scalenia, obliczenie wartości gruntów 
i sporządzenie rejestru szacunku porównawczego gruntów przed scaleniem, zapoznanie uczestników scalenia z wartością szacunkową ich gruntów oraz zebranie życzeń – termin zakończenia do 31 maja 2019 roku,

IV etap – obejmujący opracowanie projekt szczegółowego, a w tym opracowanie wstępnego projektu szczegółowego (tzw. „ustawka”), opracowanie projektu rozmieszczenia nowych działek dla poszczególnych uczestników scalenia, wyznaczenie i okazanie projektu oraz stabilizację granic ewidencyjnych, rozpatrzenie zastrzeżeń do projektu scalenia – termin zakończenia do 15 października 2019 roku,

V etap – obejmujący założenie ewidencji gruntów i budynków według nowego stanu oraz opracowanie dokumentacji geodezyjnej, niezbędnej do założenia ksiąg wieczystych – termin zakończenia do 31 lipca 2020 roku.

Zgodnie z założeniami do projektu całej operacji, powyższe, objęte nadzorem czynności mieszczą się w zakresie zadania – opracowanie projektu scalenia gruntów.

3. Inspektor Nadzoru zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu, 
w terminie 1 miesiąca od daty podpisania umowy na wykonywania zadania, harmonogramu szczegółowego określającego kolejne czynności i procedury związane z wykonaniem scalenia, które będą dokonywane zarówno przez WYKONAWCĘ SCALENIA jak i prowadzącego postępowanie scaleniowe, 
z uwzględnieniem podziału zadań określonego w harmonogramie głównym. Zamawiający ma prawo złożenia uwag i zastrzeżeń do opracowanego harmonogramu szczegółowego. Inspektor zobowiązany jest do niezwłocznego, pisemnego odniesienia się do zgłoszonych uwag, lub po ich uwzględnieniu 
do niezwłocznego skorygowania harmonogramu. Prace nad opracowaniem szczegółowego harmonogramu będą uznane za zakończone po ostatecznym zaaprobowaniu harmonogramu przez Zamawiającego.

4. Do zadań Inspektora Nadzoru należy nadzór nad terminowością dokonywania prac przez WYKONAWCĘ SCALENIA.

5. Inspektor Nadzoru zobowiązany jest do prowadzenia dziennika swoich prac zwanego dalej dziennikiem. Dziennik powinien być prowadzony w formie tabelarycznej, zawierającej przynajmniej kolumny dotyczące opisu dokonanych przez Inspektora Nadzoru czynności, daty ich wykonania, podpisu Inspektora  Nadzoru autoryzującego dokonanie poszczególnych wpisów. Inspektor Nadzoru zobowiązany jest do niezwłocznego udostępniania dziennika prac Zamawiającemu na każde jego żądanie. Zamawiający ma prawo dokonywania kopii dziennika, przeznaczonej dla własnych celów.

6. Inspektor Nadzoru zobowiązany jest do zawiadamiania WYKONAWCY SCALENIA o konieczności dokonania kolejnych czynności i zadań związanych 
z opracowaniem projektu i wykonaniem scalenia gruntów. Zawiadomienie powinno być wystosowane w momencie rozpoczynania prac z zakresu danego etapu określonego w harmonogramie głównym i zawierać informacje o kolejnych zadaniach koniecznych do wykonania w danym etapie, wynikających 
ze szczegółowego harmonogramu prac. Następne, kierowane do WYKONAWCY SCALENIA zawiadomienia, wskazujące na konieczność podejmowania kolejnych prac, powinny być wystosowywane po zakończeniu kolejnych zadań wynikających z harmonogramu szczegółowego. Zawiadomienia dotyczące zadań z zakresu kolejnych etapów opisanych w harmonogramie głównym, powinny być kierowane dopiero po zakończeniu prac w danym etapie. Zawiadomienia powinny być kierowane do WYKONAWCY SCALENIA z potwierdzeniem odbioru. Inspektor Nadzoru zobowiązany jest do niezwłocznego przekazywania kopii korespondencji związanej z pełnioną funkcją do Zamawiającego. Dopuszcza się dokonywanie przez Inspektora Nadzoru  zawiadamiania WYKONAWCY SCALENIA 
o kolejnych czynnościach wynikających z harmonogramu szczegółowego osobiście, bez konieczności wystosowywania korespondencji pisemnej, jeżeli otrzymanie zawiadomienia WYKONAWCA SCALENIA  potwierdzi stosownym, autoryzowanym wpisem w dzienniku. Dziennik wówczas powinien zawierać dodatkowe tabele, umożliwiające wnoszenie wpisów przez WYKONAWCĘ SCALENIA. 

7. Po wystosowaniu pierwszego zawiadomienia w danym etapie harmonogramu głównego Inspektor Nadzoru uzyska od WYKONAWCY SCALENIA  planowane terminy realizacji poszczególnych zadań określonych w harmonogramie szczegółowym. Inspektor Nadzoru oceni racjonalność planowanych przez WYKONAWCĘ SCALENIA terminów. W przypadku stwierdzenia, że planowane terminy zagrażają właściwej realizacji operacji, Inspektor Nadzoru przekaże WYKONAWCY SCALENIA swoje uwagi i uzgodni właściwe terminy. Określony w powyższy sposób harmonogram prac Inspektor Nadzoru przekaże Zamawiającemu. Jednocześnie Inspektor Nadzoru dokona pisemnej oceny wpływu uzgodnionych terminów realizacji zadań na całość operacji i przekaże ją Zamawiającemu. Powyższe informacje Inspektor Nadzoru uzyska i przekaże Zamawiającemu w terminie 1 miesiąca od daty zakończenia poprzedniego etapu harmonogramu głównego. W przypadku nie dochowania przez WYKONAWCĘ SCALENIA planowanych terminów realizacji poszczególnych zadań określonych w harmonogramie szczegółowym, Inspektor Nadzoru zobowiązany jest niezwłocznie do ponownego ustalenia harmonogramu realizacji poszczególnych zadań w danym etapie, na wyżej opisanych zasadach oraz do niezwłocznego sporządzenia i przekazania Zamawiającemu pisemnej oceny wpływu na realizację projektu nowych terminów. 


O każdym przypadku niemożliwości terminowego wywiązania się z powyższego zadania, spowodowanego działaniem WYKONAWCY SCALENIA Inspektor Nadzoru poinformuje pisemnie Zamawiającego.


Inspektor Nadzoru zwolniony jest z obowiązku określenia w harmonogramie szczegółowym terminów realizacji zadań przewidzianych dla etapu II, 
a jednocześnie ze związanych z tym wyżej opisanych działań, dotyczących oceny wpływu tych terminów na realizację całej operacji. Inspektor Nadzoru dokona natomiast kontroli wykonania przez WYKONAWCĘ SCALENIA prac z zakresu etapu II, zgodnie z niżej opisanymi zasadami. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w tym zakresie, Inspektor Nadzoru będzie zobowiązany 
do aktualizacji harmonogramu szczegółowego, poprzez określenie terminów realizacji przez WYKONAWCĘ SCALENIA zadań wymagających poprawy. 
W takim przypadku Inspektor Nadzoru będzie zobowiązany do wykonywania zadań opisanych pkt. 7 również w zakresie zadań realizowanych w etapie II harmonogramu głównego, które będą podlegać poprawie.    

8. Inspektor Nadzoru zobowiązany jest również do pisemnego zawiadamiania prowadzącego postępowanie scaleniowe o konieczności podejmowania kolejnych czynności administracyjnych związanych z postępowaniem, po dokonaniu poprzedzających je czynności i zadań przez WYKONAWCĘ SCALENIA, 
w terminach pozwalających na sprawną realizację operacji.

9. Do zadań Inspektora Nadzoru należy kontrola prawidłowości sporządzenia przez WYKONAWCĘ SCALENIA związanej ze scaleniem dokumentacji oraz kontrola prawidłowości dokonywanych przez WYKONAWCĘ SCALENIA procedur scaleniowych. 
W szczególności Inspektor Nadzoru dokona kontroli: 

-
prawidłowości dokonanej przez WYKONAWCĘ SCALENIA analizy i oceny materiałów geodezyjno-kartograficznych wykorzystanych do opracowania 

-
stabilizacji obszaru scalenia oraz związanych z tym pomiarów geodezyjnych

-
procedury badania ksiąg wieczystych

-
prawidłowości przeprowadzenia procedury i dokonania szacowania gruntów

-
prawidłowości sporządzenia ogólnego projektu scalenia

-
prawidłowości okazania projektu scalenia uczestnikom

-
prawidłowości sporządzenia projektu szczegółowego – projektu rozmieszczenia nowych działek

-
prawidłowości opiniowania i rozpatrzenia zastrzeżeń do projektu

-
prawidłowości ujawnienia stanu poscaleniowego w operacie ewidencji gruntów i budynków, w tym zgodności wykonanych pomiarów geodezyjnych z obowiązującymi w zakresie geodezji i kartografii przepisami

-
prawidłowości sporządzenia dokumentacji niezbędnej do ujawnienia stanu poscaleniowego w księgach wieczystych

-
prawidłowości sporządzenia dokumentacji geodezyjnej powstałej w wyniku prac wykonanych w ramach operacji, przeznaczonej dla zamawiającego 

-
prawidłowości sporządzenia dokumentacji geodezyjnej powstałej w wyniku prac wykonanych w ramach operacji, przeznaczonej do przekazania 
do państwowego zasobu geodezyjnego, w szczególności pod kątem zgodności z obowiązującymi w zakresie geodezji i kartografii przepisami

-
prawidłowości wyznaczenia projektu scalenia na gruncie oraz stabilizacji granic

-
innych istotnych procedur lub dokumentacji powstałych w wyniku realizacji operacji


Czynności kontroli powinny być dokonane w terminie 14 dni od daty przekazania dokumentów przez WYKONAWCĘ SCALENIA  lub zakończenia przez niego procedur podlegających kontroli. Z przeprowadzonych kontroli dotyczących poszczególnych procedur i/lub dokumentacji Inspektor Nadzoru sporządzi oddzielne protokoły. Protokoły powinny zawierać informacje dotyczące tego kto, kiedy i jakich czynności kontrolnych dokonywał oraz wyniki kontroli, 
a w przypadku negatywnego wyniku kontroli wyszczególnienie stwierdzonych nieprawidłowości, podpis Inspektora Nadzoru, datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli. Protokoły należy sporządzać w trzech egzemplarzach. Właściwe egzemplarze Inspektor Nadzoru niezwłocznie po zakończeniu kontroli przekaże WYKONAWCY SCALENIA i Zamawiającemu. Do każdego protokołu przekazywanego Zamawiającemu należy załączyć sporządzony przez Inspektora Nadzoru raport kontroli. W przypadku negatywnego wyniku kontroli Inspektor Nadzoru zobowiąże (z zachowaniem formy pisemnej) WYKONAWCĘ SCALENIA do poprawy stwierdzonych nieprawidłowości, wyznaczając mu jednocześnie termin do usunięcia wskazanych usterek. Wyznaczony termin powinien uwzględniać racjonalne możliwości usunięcia wad przez WYKONAWCĘ SCALENIA, a równocześnie pozwalać na zachowanie terminowej realizacji całej operacji. Termin ten należy uzgodnić z Zamawiającym.

Z upływem wyznaczonego terminu Inspektor Nadzoru wystąpi 
do WYKONAWCY SCALENIA o natychmiastowe przekazanie dokumentacji lub wyników przeprowadzonej procedury, celem przeprowadzenia ich kontroli. Kontrola przeprowadzona zostanie w sposób analogiczny jak przy pierwszej iteracji, przy zachowaniu tych samych zasad proceduralnych i terminów. Podobnie prowadzone będą ewentualne kontrole w kolejnych iteracjach. Proces kontroli dotyczący poszczególnych dokumentacji lub procedur uważany będzie za zakończony gdy wynik kontroli zawarty w protokole będzie pozytywny. Zamawiający może zakwestionować prawidłowość przeprowadzenia kontroli lub sporządzenia protokołu. Po zakwestionowaniu procedury lub wyników kontroli przez Zamawiającego Inspektor Nadzoru niezwłocznie odniesie się 
do wskazanych niejasności lub nieprawidłowości z zachowaniem formy pisemnej, i/lub ponowi czynności kontrolne, uwzględniając zastrzeżenia Zamawiającego. 


O każdym przypadku niestosowania się WYKONAWCY SCALENIA 
do wyznaczonych terminów usunięcia wad, Inspektor Nadzoru pisemnie poinformuje Zamawiającego.  


Kopia wszelkiej dokumentacji i korespondencji związanej z prowadzonymi kontrolami, w tym ewentualne wyjaśnienia WYKONAWCY SCALENIA, powinna zostać niezwłocznie przekazywana Zamawiającemu.

10. Raporty kontroli powinny w szczególności zawierać:

-
informacje dotyczące zakresu kontroli oraz określające przedmiotu kontroli

-
informacje określające zakres i rodzaj próbki kontrolowanej dokumentacji, 
z uwzględnieniem jej procentowego udziału w całości dokumentacji

-
informacje o sposobach dokonania kontroli

-
informacje o osiągniętych wynikach z podaniem charakterystyki tych wyników

-
wyniki kontrolnych pomiarów geodezyjnych (jako załącznik)

-
analizę osiągniętych wyników kontroli

Do przeprowadzonych kontroli należy wykorzystywać próbki stanowiące 
nie mniej niż 5% całości kontrolowanej dokumentacji lub materiałów 
z kontrolowanej procedury lub zakresu. Materiały i dokumenty do kontroli należy wybierać w sposób losowy, ale pozwalający na ocenę kontrolowanego przedmiotu w sposób równomierny dla całości opracowania.

W ramach kontroli prawidłowości stabilizacji granic należy dokonać potwierdzenia stabilizacji dla minimum 100 punktów granicznych, równomierne rozłożonych na obszarze scalenia, a następnie dokonać ich geodezyjnego pomiaru terenowego, celem weryfikacji prawidłowości pozyskania ich współrzędnych przez WYKONAWCĘ SCALENIA.

Kontrolą prawidłowości określenia obszaru i stabilizacji granic obszaru scalenia należy objąć próbkę zawierającą minimum 5% długości granic w stosunku do całej długości granicy obrębu oraz przynajmniej 5% punktów określających numeryczny opis obrębu ewidencyjnego. Pomiaru i kontroli należy dokonać
na podobnych zasadach jak przy kontroli stabilizacji nowych granic. 

Wyniki przeprowadzanych kontroli będzie można uznać za prawidłowe 
po osiągnięciu 100 procentowej poprawności kontrolowanych zdarzeń i obiektów, opisanych w raportach. Ewentualne odstępstwa od tej zasady będą wymagać uzgodnienia z Zamawiającym. 

Inspektor Nadzoru powinien pozostawić w swojej dokumentacji wykorzystane 
do kontroli próbki dokumentów i materiałów przynajmniej do czasu zakończenia wykonywania zleconego zadania. Materiały te będą udostępniane Zamawiającemu na każde jego żądanie.

11. Inspektor Nadzoru zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich nieprawidłowościach w realizacji operacji przez WYKONAWCĘ SCALENIA oraz o wszelkich innych problemach mających wpływ na prawidłową i terminową realizację operacji.    

12. Inspektor Nadzoru zobowiązany jest do nadzorowania toku całej operacji, łącznie z pisemnym sygnalizowaniem konieczności podejmowania kolejnych, wynikających z progresu operacji, procedur administracyjnych przez organ prowadzący postępowanie. 

13. Inspektor Nadzoru zobowiązany jest do weryfikowania czy osoby wykonujące poszczególne czynności scaleniowe posiadają właściwe uprawnienia oraz upoważnienia.

14. Inspektor Nadzoru zobowiązany jest do sporządzania, kierowanych
do Zamawiającego, pisemnych wystąpień, zawierających ocenę prawidłowości przeprowadzenia procedur dotyczących:

-
powołanie rady uczestników scalenia,

-
zorganizowania zebrania w sprawie podjęcia uchwały o szacunku,

-
wprowadzenie uczestników scalenia w posiadanie wydzielonych gruntów.

W przypadku stwierdzenia proceduralnych nieprawidłowości przy wykonywaniu powyższych zadań, Inspektor Nadzoru wskaże je w wystosowanym 
do Zamawiającego wystąpieniu oraz zaproponuje sprawne i zgodne z przepisami sposoby usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

15.
Do zadań Inspektora Nadzoru należy również udział, w charakterze opiniodawczym, przy dokonywaniu oceny prawidłowości opracowanej przez WYKONAWCĘ SCALENIA dokumentacji przeznaczonej do przekazania 
do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz w czynnościach odbioru prac związanych z wykonaniem scalenia od jego WYKONAWCY.

16.
Inspektor Nadzoru zobowiązany jest do opiniowania prawidłowości przyjętych zasad szacowania gruntu. 

17.
Inspektor Nadzoru zobowiązany jest do udziału w spotkaniach i zebraniach dotyczących prowadzonych prac scaleniowych, w tym zebraniach uczestników scalenia, w charakterze opiniodawczym. O organizowanych spotkaniach Inspektor Nadzoru będzie pisemnie informowany przez Zamawiającego.

18.
Inspektor Nadzoru zobowiązany jest do udział przy rozpatrywaniu zastrzeżeń uczestników scalenia do jego projektu, rozpatrywanych przez prowadzącego postępowanie.

19.
Z wykonania zadań opisanych w punktach 13, 16, 17 i 18  Inspektor Nadzoru sporządzi przeznaczone dla Zamawiającego raporty oraz/lub przekaże mu 
w formie pisemnej swoje stanowisko w przedmiotowych kwestiach. 
W szczególności Inspektor Nadzoru zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do zastrzeżeń do projektu scalenia oraz do zastrzeżeń dotyczących dokonanego szacunku.  

20.
Do zadań Inspektora Nadzoru należy również przygotowywanie kierowanych 
do podmiotów finansujących operację wystąpień oraz związanych z nimi dokumentów, o przekazanie środków finansowych należnych za prace wykonane w ramach operacji.

21.
W ramach prowadzonego nadzoru i kontroli Inspektor Nadzoru będzie dokonywał weryfikacji poprawności prowadzonych prac w szczególności pod względem zgodności z przepisami z zakresu geodezji i kartografii oraz przepisami 
i instrukcjami wyszczególnionymi w dokumentacji projektowej dotyczącej nadzorowanej operacji.

III. Zasady odbioru i rozliczania prac wykonanych przez Inspektora Nadzoru

1. Odbiór prac dokonywanych przez Inspektora Nadzoru odbywać się będzie 
po zakończeniu poszczególnych etapów operacji opisanych w harmonogramie głównym.

2. Za zakończenie etapu uznaje się zaistnienie stanu, w którym WYKONAWCA SCALENIA  wykonał wszystkie prace i procedury zaplanowane w danym etapie (opisane w harmonogramie szczegółowym) oraz opracował wszelką, związaną 
z etapem dokumentację, a prawidłowość wykonania powyższych potwierdzona została pozytywnymi wynikami kontroli zamieszczonymi w protokołach sporządzonych przez Inspektora Nadzoru, nie kwestionowanych przez Zamawiającego.   

3. W przypadku zmiany zakresu prac przewidzianych w danym etapie harmonogramu głównego, przed zakończeniem etapu, Inspektor Nadzoru zobowiązany jest do zmiany harmonogramu szczegółowego na zasadach określonych w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia.

4. O dokonanie odbioru prac objętych niniejszym przedmiotem zamówienia, dotyczących zakończonego etapu, do Zamawiającego wystąpi z wnioskiem Inspektor Nadzoru. Przy braku takiego wystąpienia czynności te może zainicjować Zamawiający.

5. Do wniosku o odbiór prac Inspektor Nadzoru załączy zbroszurowany operat techniczny zawierający w szczególności:

-
sprawozdanie techniczne z przeprowadzonych w etapie prac nadzorczych 
i zarządzających

-
uwierzytelnione kopie lub oryginały wszelkiej korespondencji związanej 
z prowadzeniem prac nadzorczych i zarządzających

-
uwierzytelnione kopie lub oryginał części dziennika prac, dotyczące zakończonego etapu

-
uwierzytelnione kopie lub oryginały protokołów kontroli

-
uwierzytelnione kopie lub oryginały raportów kontroli 

-
dokumenty i materiały pozyskane lub wytworzone w procesie kontroli (próbki dokumentacji pobranej do kontroli, wyniki pomiarów terenowych itp.), 
w szczególności potwierdzające wyniki kontroli wykazane w raportach 
i protokołach kontroli.

Powyższe dokumenty w operacie należy skompletować do poszczególnych kontroli tematycznych, tak aby dokumenty dotyczące kontroli danej dokumentacji lub procedury znajdowały się w operacie bezpośrednio przy sobie. Należy zanumerować wszystkie karty operatu oraz sporządzić spis jego zawartości.

6. Zamawiający dokona oceny prawidłowości wykonania prac przez Inspektora Nadzoru w terminie 14 dni od przekazania przez niego wniosku o odbiór prac. 
W szczególności Zamawiający oceni czy:

-
przekazany do odbioru operat techniczny został sporządzony zgodnie 
z opisanymi w pkt. 5 zasadami oraz czy zawiera wszystkie dokumenty 
i informacje związane z kontrolowanymi czynnościami

-
dziennik prac prowadzony był zgodnie z określonymi w opisie przedmiotu zamówienia zasadami i czy zawiera wpisy dokumentujące wszystkie czynności dokonywane przez Inspektora Nadzoru

-
właściwie opracowano i ewentualnie zaktualizowano szczegółowy harmonogram prac

-
Inspektor Nadzoru prawidłowo i terminowo realizował obowiązki wynikające z zasad określonych w rozdziale II, punkt 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 i 20 niniejszego opisu przedmiotu zamówienia

-
Inspektor Nadzoru dokonał wszystkich czynności zarządczych i kontrolnych związanych z danym etapem opracowania oraz czy czynności te wykonane zostały prawidłowo, w tym zgodnie z zasadami wynikającymi z niniejszego opisu przedmiotu zamówienia  

-
z winy Inspektora Nadzoru nastąpiło niezachowanie pierwotnie planowanego w harmonogramie głównym terminu zakończenia danego etapu operacji 

7.
Z przeprowadzenia powyższej kontroli Zamawiający sporządzi protokół, który 
w przypadku ewentualnego wyniku negatywnego, będzie zawierał informacje dotyczące stwierdzonych nieprawidłowości. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, w protokole wskazany zostanie termin ich usunięcia. Czynności kontroli przeprowadzi działająca w strukturach Zamawiającego komisja powołana do takich prac, przy udziale opiniodawczym pracownika odpowiedzialnego merytorycznie za realizację przedmiotowego postępowania scaleniowego (który może być równocześnie członkiem komisji). 

8.
W przypadku negatywnego wyniku kontroli wykazanego w protokole, Inspektor Nadzoru zobowiązany jest do usunięcia w wyznaczonym terminie stwierdzonych nieprawidłowości i ewentualnego uzupełnienia przekazanej do odbioru dokumentacji lub/i wykonania czynności, których zaniechanie wskazane zostało 
w protokole. Po usunięciu wskazanych nieprawidłowości ponownie wystąpi 
z wnioskiem o odbiór, załączając dokumentację opisaną w poprzednich punktach. W przypadku stwierdzenia w wyniku powtórnej kontroli dalszego występowania nieprawidłowości, Zamawiający postąpi analogicznie jak przy pierwszej iteracji procedury kontrolnej, analogiczne postępowanie dotyczy kolejnych iteracji procedur kontrolnych. Proces kontroli prac Inspektora Nadzoru kończy protokół zawierający pozytywny wynik kontroli.

9.
Po zakończeniu kontroli, potwierdzonym pozytywnym jej wynikiem zamieszczonym w protokole kontroli, Inspektor Nadzoru w terminie 14 dni 
od daty otrzymania informacji o powyższym fakcie, wystawi fakturę za wykonane prace.

10.
Zadania Inspektora Nadzoru podzielone zostały na cztery etapy wyszczególnione 
w harmonogramie głównym operacji, po których zakończeniu następować będzie rozliczenie za prace związane z nadzorowaniem oraz zarządzaniem operacją w ramach danego etapu. Podstawą do przystąpienia do rozliczenia będzie pozytywny wynik kontroli zawarty w protokole kontroli sporządzonym przez Zamawiającego, zgodnie z wyżej opisanymi zasadami.   


Wynagrodzenie za sprawowanie nadzoru geodezyjnego oraz zarządzanie operacją będzie wypłacane Inspektorowi Nadzoru w następujących kwotach:

-
po zakończeniu prac związanych z II etapem – w kwocie 10 % ceny umownej

-
po zakończeniu prac związanych z III etapem – w kwocie 10 % ceny umownej

-
po zakończeniu prac związanych z IV etapem – w kwocie 60 % ceny umownej

-
po zakończeniu prac związanych z V etapem – w kwocie 20 % ceny umownej.

Za cenę umowną uważa się cenę za wykonanie niniejszej usługi podaną w ofercie na jej wykonanie.

Z-ca KIEROWNIKA WYDZIAŁU 

Geodezji, Kartografii, Katastru

i Gospodarki Nieruchomościami








/-/ mgr Danuta Kwiecień
Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego 
Starosty Włoszczowskiego 
Znak: GKN.272.5.2018.BG z dn. 13.04.2018 r.

UMOWA Nr …./GKN/2018 (projekt umowy)

          W dniu ………..….2018 roku we Włoszczowie pomiędzy Powiatem Włoszczowskim 
z siedzibą  29-100 Włoszczowa, ul. Wiśniowa 10  reprezentowanym przez: …………………………………………………………

………………………………………………………...

…………………………………………………………

zwanym w treści umowy „ZAMAWIAJĄCYM” a: 

………………………………………………………. z siedzibą……………..……….. zwany 
w dalszej części WYKONAWCĄ” –  została zawarta umowa na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) treści następującej:

§ 1

ZAMAWIAJĄCY zamawia, a WYKONAWCA zobowiązuje się do wykonania
na podstawie zamówienia znak: GKN.272.5.2018.BG sprawowania nadzoru geodezyjnego oraz zarządzania operacją p.n. „Projekt scalenia gruntów wsi Bichniów, gmina Secemin, powiat włoszczowski, woj. świętokrzyskie” (nazywanej dalej operacją), realizowanej przez Powiat Włoszczowski w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, wykonywanymi przez Świętokrzyskie Biuro Geodezji w Kielcach (zwane dalej Ś.B.G. lub Biuro) zgodnie z zawartym porozumieniem nr 1/2018 z dnia 02 stycznia 2018.

§2

Wykonawca oświadcza, że on lub działające w jego imieniu osoby, które wykonywać będą niniejsze zamówienie,  posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do należytego wykonania przedmiotu zamówienia, a w szczególności uprawnienia zawodowe określone 
w art. 43 pkt 5 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 roku
(t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 2101 ze zm.).

§3
Objęcie funkcji Inspektora Nadzoru geodezyjnego, wykonawca potwierdzi niezwłocznie 
po podpisaniu umowy odpowiednim wpisem w Dzienniku Robót. 

§4
1.
Wykonawca w ramach zawartej umowy zobowiązuje się w szczególności do:
· bieżących kontaktów z prowadzącym postępowanie administracyjne dot. scalenia oraz wykonawcą prac scaleniowych

· systematycznej kontroli postępu i jakości prac scaleniowych prowadzonych przez ich wykonawcę

· systematycznej kontroli prawidłowości i terminowości realizowanych prac scaleniowych

· kontroli poprawności wykonanych przez wykonawcę scalenia prac scaleniowych 
z obowiązującymi w tej mierze przepisami prawa, wytycznymi i standardami geodezyjnymi oraz uznanymi zasadami techniki i sztuki geodezyjnej

· udziału w spotkaniach i zebraniach dotyczących prowadzonych prac scaleniowych, 
w tym zebraniach uczestników scalenia

· opiniowania prawidłowości przyjętych zasad szacowania gruntów

· udziału w odbiorze poszczególnych etapów prac scaleniowych 

· sprawowania nadzoru nad usuwaniem przez wykonawcę scalenia stwierdzonych 
w trakcie prowadzenia nadzoru wad i usterek 

· dokumentowania czynności zarządzania i nadzoru prac w dzienniku robót

· prowadzenia stałego nadzoru nad wykonywanymi geodezyjnymi pracami scaleniowymi oraz informowanie o każdym przypadku stwierdzenia zagrożenia realizacji operacji w terminach wynikających z harmonogramu prac

· udziału przy rozpatrywaniu zastrzeżeń uczestników scalenia do jego projektu 

· udziału przy wyłożeniu projektu scalenia 

· udziału w odbiorze końcowym sporządzonego operatu scaleniowego

· bieżącego informowania Zamawiającego o przeprowadzonych kontrolach prac scaleniowych oraz o wynikach przeprowadzonych kontroli

· kontroli poprawności sporządzonych przez wykonawcę projektu scalenia dokumentów geodezyjnych niezbędnych do założenia ksiąg wieczystych oraz aktualizacji ewidencji gruntów i budynków

· przygotowywanie kierowanych do podmiotów finansujących operację wystąpień oraz związanych z nimi dokumentów, o przekazanie środków finansowych należnych za prace wykonane w ramach operacji

2.
Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania zamówienia zgodnie z zasadami określonymi w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy (jednorodnym ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).  
§5

Bez pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może powierzyć wykonania  zamówienia innym podmiotom.

§6

Wykonawca zobowiązuje się do terminowego, starannego i profesjonalnego działania oraz do realizacji zamówienia zgodnie z przepisami prawa polskiego, wspólnotowego, obowiązującymi wytycznymi dotyczącymi realizacji nadzorowanej i zarządzanej operacji, normami technicznymi, standardami oraz uznanymi zasadami techniki i sztuki geodezyjnej. 

§7  
1. Umowa zostaje zawarta na czas określony, od dnia jej podpisania do dnia zakończenia prac wykonywanych w ramach operacji określonej w §1, przewidywanego na dzień 
31 lipca 2020 roku. W przypadku wcześniejszego zakończenia prac w ramach powyższej operacji, termin realizacji niniejszej umowy określony zostanie faktyczną datą zakończenia operacji.

2. W przypadku zmiany terminu zakończenia operacji określonej w §1, wynikłej z przyczyn obiektywnych, niezależnych od Wykonawcy niniejszego zamówienia, powodowanych 
w szczególności koniecznością zmiany harmonogramu prac z uwagi na czynniki niezależne od Zamawiającego, dopuszcza się zmianę, w tym wydłużenie terminu zakończenia wykonania zamówienia do faktycznej daty zakończenia operacji. 

3.  Ogólny zakres zadań Inspektora Nadzoru i termin ich realizacji wynikać będzie 
z poniższego harmonogramu prac związanych z wykonaniem scalenia, wskazanych między innymi w porozumieniu pomiędzy WYKONAWCĄ SCALENIA 
a Zamawiającym, zwanego dalej harmonogramem głównym:

(I etap prac dokonywanych przez WYKONAWCĘ SCALENIA wyłączony jest 
z niniejszego zamówienia)

II etap – obejmujący analizę i ocenę materiałów geodezyjno-kartograficznych, pomiar ogólny i stabilizację obszaru scalenia, badanie ksiąg wieczystych zgłoszonych przez WYKONAWCĘ SCALENIA do odbioru dla, którego wskazuję się termin przeprowadzenia kontroli do 25 maja 2018 roku,

III etap – obejmujący sporządzenie dokumentacji do projektu scalenia, a w tym sporządzenie ogólnego projektu scalenia, wykonanie szacunku  porównawczego gruntów i okazanie go uczestnikom scalenia, obliczenie wartości gruntów 
i sporządzenie rejestru szacunku porównawczego gruntów przed scaleniem, zapoznanie uczestników scalenia z wartością szacunkową ich gruntów oraz zebranie życzeń – termin zakończenia do 31 maja 2019 roku,

IV etap – obejmujący opracowanie projekt szczegółowego, a w tym opracowanie wstępnego projektu szczegółowego (tzw. „ustawka”), opracowanie projektu rozmieszczenia nowych działek dla poszczególnych uczestników scalenia, wyznaczenie i okazanie projektu oraz stabilizację granic ewidencyjnych, rozpatrzenie zastrzeżeń do projektu scalenia – termin zakończenia do 15 października 2019 roku,

V etap – obejmujący założenie ewidencji gruntów i budynków według nowego stanu oraz opracowanie dokumentacji geodezyjnej, niezbędnej do założenia ksiąg wieczystych – termin zakończenia do 31 lipca 2020 roku.

Zgodnie z założeniami do projektu całej operacji, powyższe, objęte nadzorem czynności mieszczą się w zakresie zadania – opracowanie projektu scalenia gruntów.

§8

1. Prace będące przedmiotem niniejszej umowy będą finansowane w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” , w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

2. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie łączne 
w kwocie: ……………zł brutto (słownie:………………………………………………)

           wraz z podatkiem  …. %.VAT,   

          …………… zł netto (słownie: ……………………………………………….).

3. Wynagrodzenie będzie wypłacone etapowo, po wykonaniu prac nadzorczych 
i zarządczych związanych z zakończeniem realizacji poszczególnych etapów określonej 
w §1 operacji, szczegółowo opisanych w § 7 umowy oraz w harmonogramie głównym załącznika nr 1 do umowy – szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, 
w następujących, kolejnych transzach:

-
za wykonanie zadań związanych z etapem II  – w kwocie 10 % wynagrodzenia łącznego

-
za wykonanie zadań związanych z etapem III – w kwocie 10 % wynagrodzenia łącznego

-
za wykonanie zadań związanych z etapem IV – w kwocie 60 % wynagrodzenia łącznego

-
za wykonanie zadań związanych z etapem V – w kwocie 20 % wynagrodzenia łącznego

4. Płatności następować będą na podstawie rachunków/faktur wystawianych przez Wykonawcę za wykonanie prac nadzorczych i zarządczych z poszczególnego etapu po uzyskaniu pozytywnych wyników kontroli wykonanych prac, wykazanych w protokołach kontroli sporządzonych przez Zamawiającego.


Rachunki/faktury wystawiane będą na: Nabywca - Powiat Włoszczowski 
                                                  ul. Wiśniowa 10,  29-100 Włoszczowa  

                                                  NIP 609 00 72 293.

                                                  Odbiorca – Starostwo Powiatowe we Włoszczowie
                                                  ul. Wiśniowa 10,  29-100 Włoszczowa   
Przedstawione rachunki/faktury będą stanowiły podstawę wystąpienia do Wojewody Świętokrzyskiego o przyznanie środków w ramach finansowania wyprzedzającego.

Zamawiający dokonywać będzie płatności przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany  na rachunku/fakturze, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia doręczenia rachunku/faktury, jednak nie wcześniej niż po otrzymaniu środków w ramach finansowania wyprzedzającego.
§9

1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% od wartości zamówienia związanego z etapami operacji, które nie zostały zakończone, 
w przypadku odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy z powodu okoliczności, 
za które odpowiada Wykonawca.

2. Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% od wartości zamówienia związanego z etapami operacji, które nie zostały zakończone, 
w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający.

3. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% ceny umownej za wykonanie prac w ramach danego etapu wyszczególnionego 
w harmonogramie głównym operacji, za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu roboty, 
w stosunku do terminów określonych w tym harmonogramie lub opóźnienia 
w wykonaniu napraw wynikających z realizacji rękojmi, jeżeli opóźnienie nastąpi z winy Wykonawcy. Wynikające z winy Wykonawcy opóźnienie w wykonaniu zadań związanych z poszczególnymi etapami prac przekraczające 14 dni, będzie upoważniało Zamawiającego do odstąpienia od umowy z konsekwencją, o której mowa w ust. 1.

4. Kwota kary umownej określona zostanie w protokole kontroli prac, sporządzonym przez Zamawiającego i stanowić będzie podstawę do pomniejszenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy. 

5. Zastosowanie kary umownej nie wyłącza uprawnienia Wykonawcy do dochodzenia odszkodowania na ogólnych zasadach, w wysokości przewyższającej karę umowną.

§10

1. W razie rażącego naruszenia przez jedną ze stron postanowień Umowy lub nienależytego wykonania obowiązków, druga strona ma prawo rozwiązać Umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia, przez oświadczenie złożone na piśmie, z konsekwencją o której mowa w §9 ust.1 i 3 oraz 5.

2. Za nienależyte wykonywanie obowiązków przez Wykonawcę w szczególności uważa się wykonywanie ich niezgodnie z zakresem i nie zachowywaniem terminów określonych 
w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do umowy), wykonywanie tych obowiązków przez osoby nie posiadające doświadczenia i uprawnień, o których mowa w pkt. I powyższego szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia oraz wykonywanie zleconych zadań w sposób zagrażający operacji.

§11

Umowa wygasa z chwilą realizacji całości zadań, których dotyczy i ostatecznego rozliczenia ich wykonania.

§12
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§13

1.
Prace określone umową, objęte będą rękojmią, przez okres 3 lat od odebrania całości prac.

2.
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, w okresie objętym 3-letnią rękojmią, wad i usterek w dokumentacji sporządzonej przez nadzorowanego wykonawcę scalenia, Wykonawca zobowiązuje się do powtórnej kontroli technicznej tej części opracowania 
i przekazania jej wyników zgodnie z zasadami określonymi w umowie i stanowiącym załącznik do niej – szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

§14

Strony uzgadniają, że należności objęte umową nie mogą stanowić przedmiotu cesji 
w rozumieniu art. 509 § 1 Kodeksu cywilnego.

§ 15

WYKONAWCA w zakresie objętym niniejszą umową zobowiązuje się do przestrzegania postanowień ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. - jednolity tekst z 2016, poz.922).

§16

Ewentualne spory mogące wyniknąć w trakcie realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 17

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 18

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa przeznaczone są dla ZAMAWIAJĄCEGO, a jeden dla WYKONAWCY.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                          WYKONAWCA: 


